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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kerrostalon kevyiden väliseinien kustan-
nus- ja aikatauluvertailu Kahi-väliseinäharkoista ja AKO-väliseinäelementeistä, 
sekä tutustua molempien materiaalien työtapoihin. Työssä käydään yksityiskoh-
taisesti läpi molempien ratkaisujen työvaiheet, laadunvarmistus, työturvallisuus-
asiat sekä tarvittavat resurssit ratkaisun toteutukseen. Työn tilaajana toimi Ra-
kennusliike Evälahti Oy. 
Tutkielman teoria-aineisto kerättiin rakennusalan internetlähteistä, valmistajien 
tiedoista ja ohjeista, sekä rakennustiedon RT- ja Ratu kortistosta. Kustannuslas-
kelman hintatiedot saatiin haastattelemalla molempien materiaalien valmistajia ja 
tavarantoimittajia. Kustannuslaskelma tehtiin käyttämällä Microsoft Excel -ohjel-
maa. 
Tuloksena saatiin selville väliseinäratkaisujen kustannus- ja aikatauluvertailut. 
Vertailussa paremmaksi väliseinäratkaisuksi kustannusten ja aikataulullisten tu-
losten perusteella osoittautuivat AKO-elementit. 
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The purpose of this thesis was to create a comparison of the cost and timetable 
of the light partition walls in apartment building using AKO-elements and kahi-
blocks, as well as to get acquinted the construction process in the use of both 
materials. The thesis deals in detail with the work steps of both solutions, quality 
assurance, work safety, and the resources needed to reach the solution. The 
study was commissioned by Rakennusliike Evälahti Oy. 
 
The theoretical material was gathered from internet sources related to the con-
struction industry, manufacturers’ data and instructions, as well as the data col-
lected by RT and Ratu registers. The cost data was obtained by interviewing both 
manufacturers and suppliers of both materials. The cost estimate was done by 
using Microsoft Excel software. 
The result of this thesis was an accurate cost and schedule comparison of light 
portioning wall solutions. In this comparison, a better solution for light partition 
walls based on cost and schedule results turned out to be AKO elements. 
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Käsitteet 
Kahi-harkko Kalkkihiekkaharkko.  
AKO Kevytsorabetoninen väliseinäelementti.  
Työmenekki Työryhmän tai työntekijän tarvitsema aika yhden suori-
teyksikön suorittamiseksi. Työmenekin yksikkö: tth/yk-
sikkö. 
Kokonaistyömenekki Työkokonaisuuden tekemiseen tarvittava aika. Yksikkö: 
tth. 
Työn kesto Työn tekemiseen tarvittava ja menevä aika. Lasketaan 
jakamalla työntekijätunnit työryhmän koolla tai työryh-
män yhdessä vuorossa tekemillä työtunneilla. Työn 
kesto ilmoitetaan tunteina tai työvuoroina. 
T3 Tehollinen aika eli työvuoroaika. Tavoitteellisia työme-
nekkejä, jotka ei sisällä yli tunnin mittaisia katkoja, häiri-
öitä ja keskeytyksiä. 
SMK Suoritemääräkerroin. Käytetään kokonaistyömenekkiä 
laskettaessa, jolloin suoritemäärä vaikuttaa kohteen me-
nekkiin. 
TTH Työntekijätunti. 
TV  Työvuoro. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tavoite oli tehdä kustannus- ja aikataululaskelmat Rakennusliike 
Evälahti Oy:lle AKO- ja Kahi väliseinäratkaisuista, sekä tutustua molempiin ma-
teriaaleihin, työtapoihin ja työturvallisuuteen huolellisesti. 
Tässä työssä esitellään Kahi-väliseinäponttiharkot ja AKO-elementit materiaa-
leina ja käydään läpi yksityiskohtaisesti molempien väliseinäratkaisujen työme-
netelmät, työturvallisuusasiat, kustannukset ja aikataulut. Työturvallisuuden vai-
kutusta kustannuksiin ja aikatauluihin ei huomioida tässä opinnäytetyössä.  
Työ on rajattu käsittelemään kuvitteellisen asuinkerrostalon märkätilojen välisei-
nien asennusta AKO-elementeistä tai kahi-väliseinäponttiharkoista kustannusten 
ja aikataulujen kannalta. Muihin väliseinätyyppeihin tai väliseinien pintarakentei-
siin ei oteta tässä työssä kantaa. 
Työn teoria-aineisto kerätään rakennusalan internetlähteistä, sekä rakennusalan 
RT- ja Ratu kortistoista. Työssä haastateltiin sähköpostitse ja puhelimitse molem-
pien materiaalien valmistajia kustannuksien laskemista ja materiaalien yleistietoa 
varten.  
Työskentelin vuoden 2018 alkuvuoden uudisrakennuskohteessa Lappeenran-
nassa, jossa väliseinät tehtiin AKO-elementeistä, ja pääsin näkemään element-
tien asennuksen aloituksesta työn luovutukseen asti. Samana vuonna olin kesä-
töissä Rakennusliike Evälahti Oy:n Imatran koulutyömaalla, jossa väliseiniä teh-
tiin kahi-väliseinäponttiharkoista. Molemmat väliseinäratkaisut ja materiaalit tuli-
vat tutuiksi samana vuonna, ja pääsin näkemään asennus- ja muuraustyötä myös 
käytännön kannalta. 
2 Kahi-väliseinä 
Kahi- eli kalkkihiekkaharkot ovat sileäpintaisia, päistä pontattuja, mittatarkkoja ja 
suunniteltu tarkoitukseksensa mukaan 85, 130 tai 240 mm leveiksi harkoiksi. Ei -
kantaviin väliseiniin soveltuu 85 mm leveä harkko, kantaviin seiniin 130 mm:n 
harkko sekä ääntä eristäviin seiniin 240 mm:n Kahi-desibelipontti. Tässä työssä 
7 
tarkastellaan kuvassa 1 olevaa 85 mm:n levyistä kahi-väliseinäponttiharkkoa vä-
liseinäratkaisuna. (Rakentaja 2019; Kivitaloinfo 2019.) 
 
Kuva 1. Kahi-väliseinäponttiharkko (RT-35-10841) 
Harkkojen päässä on pontit, jotka ohjaavat harkot paikoilleen tiiviisti asennetta-
essa. Pystysaumat voidaan tästä syystä jättää kokonaan ilman laastia. Harkkojen 
yläpinnassa on reiät, joihin voidaan asentaa putkituksia. Kahi-harkot soveltuvat 
pituusmitoiltaan 300 mm:n moduulimittaan ja leveydeltään 200 mm:n moduulimit-
taan. (RT 35-10841; Kivitaloinfo.) 
Harkot valmistetaan hienoksi jauhetun poltetun kalkin, kvartsipitoisen hiekan ja 
veden seosmassasta. Seoksesta puristetaan harkkoaihiot korkean paineen 
avulla. Harkkoaihiot saavat lujuuden autoklaavissa, jossa on korkea höyrynpaine 
ja 160-200 asteen lämpötila. Harkot saavat lopullisen lujuuden hyörykarkaisussa, 
jossa kalkki reagoi hiekan kanssa ja muodostaa silikaattisen sidoksen. (RT 35-
10841; Kivitaloinfo.) 
Kahi-harkot kuuluvat A1-luokan rakennustarvikkeisiin eli harkot eivät osallistu 
lainkaan paloon. Harkot kestävät lämpötilan nousun +600 asteeseen asti ilman 
lujuuden heikkenemistä. Kahi-harkkorakenteilla on erinomainen ilmaääneneris-
tävyyskyky suuren tiheyden vuoksi. Hyvän kosteusominaisuuksien vuoksi kahi-
harkot soveltuvat hyvin märkätilojen väliseiniin. Lisää Kahi-harkkojen ominai-
suuksia taulukossa 1. (RT 35-10841.) 
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Taulukko 1. Kahi-harkon ominaisuuksia (RT-35-10841, Weber 2017) 
Harkot muurataan ohutsaumamuuraamalla eli käytetään noin 2 mm:n paksuista 
ohutsaumaa, joten varsinaista saumaustyötä ei tehdä. Ohutsaumamuuraus voi-
daan toteuttaa ohutsaumalaastilla tai ohutsaumaliimalla eli kiviliimalla. Liimaa 
voidaan käyttää väliseinissä, jotka eivät ole palo-osastoivia. Liima kuivuu laastia 
nopeammin ja se on liiman käytön yksi suuri etu laastin sijaan. Seinä on vakaa jo 
15 minuutin jälkeen ja lopullinen seinän lujuus saavutetaan liimaamalla jo noin 
vuorokaudessa, kun taas laastia käytettäessä kuivumiseen ja lopullisen lujuuden 
saavuttamiseksi menee aikaa pahimmillaan jopa viikkoja. Pullollinen kiviliimaa 
vastaa noin 25 kiloa laastia. Aine on ravistuksen jälkeen sellaisenaan valmis käy-
tettäväksi. Liimalla on myös todella hyvät säänkesto-ominaisuudet ja liima säilyt-
tää kiinnittävyyden kaikissa olosuhteissa. Liimaa käyttäessä hävikkiä ei käytän-
nössä tule lainkaan, kun taas laastia käytettäessä hävikkiä tulee pakosti. Pullosta 
voidaan käyttää liimaa vain sen verran, kuin tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan. 
Liiman ja laastin neliöhinta on lähes sama, mutta liiman olemattoman hävikin 
vuoksi liimaus tulee halvemmaksi vaihtoehdoksi. (Rakennusmaailma 2014.) 
2.1 Työn vaiheet 
Kahi-väliseinämuurauksen työn vaiheita ovat harkkojen vastaanotto työmaalle ja 
varastointi, seinälinjojen mittaus, muut aloittavat työt, muuraustyö, sekä jälkityöt. 
9 
2.1.1 Logistiikka 
Kahi-harkot toimitetaan yleensä tehdastoimituksena työmaalle lavoittain. Vas-
taanoton yhteydessä tarkastetaan toimituksen sopimuksenmukaisuus. Kahi-har-
kot kannattaa nostaa jo tässä vaiheessa parvekkeille tai holveille, josta ne on 
helppo siirtää työkohteelle tiilikärryjen avulla. Harkot ja muut tarvikkeet suojataan 
ja sijoitetaan niin, etteivät ne vahingoitu varastoinnin aikana.  
2.1.2 Aloittavat työt 
Aloituspalaveri järjestetään vähintään päivä ennen työn aloittamista. Palaveriin 
osallistuu työnjohto ja työntekijät. Aloituspalaverista ja sen sisällöstä lisää lu-
vussa 4. Ennen muuraustyön aloittamista tehdään työkohteen vastaanottotarkas-
tus eli tarkastetaan muuraustyön edellyttämien edellisten työvaiheiden valmius, 
jotta työ voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta 
tehdään muistio. (Ratu 42-0291, s.10.) 
Työnjohto varmistaa, että työnsuorittaja on opastettu työkohteeseen ja on pätevä 
suorittamaan työtehtävän asianmukaisesti vaaditulla tavalla, sekä tutustuu mate-
riaalivalmistajan ohjeisiin. Ennen muurauksen aloittamista ympäröivät rakenteet 
suojataan muurauksesta aiheutuvasta pölystä ja laastiroiskeista. Työkohde on 
oltava rauhoitettu muuraustyötä varten, sekä työkohteessa on oltava riittävä va-
laistus. (Ratu 1193-S, Ratu 42-0291.) 
Seinälinjat mitataan paikoilleen ennen muuraustyön aloittamista optisilla mittalait-
teilla tai mittanauhaa käyttäen. Aloituskorkeus merkitään liittyvään rakenteeseen, 
muurausjohtimiin tai linjalautoihin.  Työkohteeseen kootaan aikaisessa vaiheessa 
asianmukaiset telineet, joilla on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus työs-
kentelyä varten. Telineissä on oltava turvalliset kulkutiet, työtasot, kaiteet ja jal-
kalista alaosassa. (Ratu 42-0291.) 
Ohutsaumamuurauksesta tehdään mallityö. Mallityön koko määriteellään etukä-
teen, jotta saadaan riittävän suuri kokonaisuus nähtäväksi. Mallityönä voidaan 
tarkastella esimerkiksi ensimmäistä valmistuvaa osakohdetta. Hyväksytty malli-
työ toimii jatkossa seuraavien vaiheiden vertailumallina. (Ratu 42-0291, s.10.) 
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Työn aikana kaikki laatuun vaikuttavat tekijät kirjataan ylös. Ohutsaumamuurauk-
sen aikana seurataan toteutuvan työn laatua ja sitä verrataan hyväksyttyyn mal-
lityöhön. Mahdolliset poikkeamat ja niiden syyt selvitetään ja kirjataan ylös. Kaikki 
työn onnistumiseen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon muuratessa, kuten sää-
olot, kosteus, ilman lämpötila sekä edeltävien työvaiheiden valmiusaste. (Ratu 
42-0291; SisäRYL.) 
2.1.3 Asennustarvikkeet 
Kahi-harkkoja muuratessa tarvitaan taulukon 2 mukaiset työvälineet ja asennus-
tarvikkeet, jotta muuraustyö saataisiin suoritettua halutussa ja sovitussa aikatau-
lussa.  
 
Taulukko 2. Ohutsaumamuuraukseen tarvittavat asennustarvikkeet (Ratu 42-
0291) 
2.1.4 Muuraustyö 
Muuraustyö aloitetaan asentamalla muurausjohteet seinän päihin, mitataan ja 
merkitään muurauksen oikea lähtökorkeus sekä kiristetään linjalanka. Muurauk-
sen ensimmäinen harkkokerros muurataan muurauslaastilla M 100/600 bitumi-
kermikaistan päälle oikeaan korkoon, kuvan 2 mukaisesti. Tällä menetelmällä 
saadaan seinän ensimmäinen kerros helpommin täysin suoraksi, sillä jälkeen-
päin seinän pystysuoruuteen ei voida tehdä suuria korjauksia ohutsaumalaastilla. 
Seinän alle jäävä bitumikermi toimii seinän ja lattian välissä ns. kuulalaakerina, 
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eli se tasaa mahdolliset rakenteiden elämisliikkeet. Ensimmäinen harkkokerros 
voidaan tehdä tarvittaessa matalammalla harkolla huonekorkeuden tai ovikorkeu-
den sovittamiseksi haluttuun tasoon. Muurauksen annetaan kuivua kunnolla en-
nen ohutsaumamuurauksen alkamista. Vasta muurauslaastisauman jäykistyttyä 
voidaan aloittaa ohutsaumamuuraaminen. (Weber 2017.) 
 
Kuva 2. Ensimmäinen ohutsaumamuurauksen harkkokerros (Weber 2017) 
Ensimmäisen harkkokerroksen päälle levitetään ohutsaumalaasti laastikelkkaa 
tai hammastettua laastikauhaa käyttäen. Pitkillä seinälinjoilla laastikelkka on eri-
tyisen käytännöllinen ja nopeuttaa laastin levitystä huomattavasti. Harkot katkais-
taan tiilileikkurilla oikean kokoisiksi. Harkkojen käsin siirrot työkohteelle onnistu-
vat helposti tiilikärryjen avulla. Kuvassa 3 on esitetty järjestyksessä tiilikärryt, tiili-
leikkuri ja laastikelkka. (Weber 2017; Ratu 42-0291.) 
 
Kuva 3. Tiilikärryt, tiilileikkuri ja laastikelkka (Weber 2017) 
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Harkot muurataan kerroksittain puolen kiven limityksellä. Kulmissa käytettävän 
lyhyemmän harkon ansiosta puolen kiven limitys tulee käytännössä automaatti-
sesti. Harkot naputetaan kevyesti kuminuijalla tiiviisti paikoilleen linjalangan mu-
kaisesti. Seinän suoruutta tarkastetaan ja vahditaan linjalangan ja vesivaa’an 
avulla jatkuvasti. Harkkojen yläpintaan jääneet mahdolliset kohoumat tai roskat 
poistetaan ennen seuraavan liimakerroksen levittämistä ja uuden harkkokerrok-
sen asentamista paikoilleen. Harkkojen pontatuissa pystysaumoissa laastia ei 
tarvita normaaleissa olosuhteissa, mutta märkätiloissa laastia käytetään myös 
pontatuissa yläsaumoissa. Ylipursuava laasti poistetaan ennen sen kuivumista. 
Oviaukkojen ylitys tehdään tehdasvalmisteisilla aukonylityspalkeilla, kuten ku-
vassa 4 on esitetty. (Weber 2017.) 
 
Kuva 4. Aukonylityspalkin asennus seinään (Weber 2017) 
LVIS-asennuksille tarvittavat roilot harkkoihin tehdään kulmahiomakoneella, 
jonka jälkeen LVIS-putket saadaan pujotettua harkkojen sisään, kuten kuvassa 5 
on esitetty. Roilot ja aukot voidaan myöhemmin täyttää esimerkiksi muurauslaas-
tilla. Muurauksen yläsauman täyttö tehdään saumanauhalla, survomalla sauma 
täyteen laastia tai viimeistelemällä villalla. (Weber 2017.) 
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Kuva 5. LVIS- putkien asennus kahi-seinään (Weber 2017) 
Talvella muuratessa huolehditaan, että laastin lämpötila ei laske ennen muu-
rausta alle +5 asteeseen. Muurauksen jälkeen laasti pidetään lämpimänä noin 30 
minuutin ajan, kunnes laastin vesipitoisuus on laskenut enintään 6 painoprosent-
tiin. (Weber.) 
2.1.5 Lopettavat työt 
Työn jälkeen varmistetaan, että ohutsaumamuuraus täyttää sopimusasiakirjoissa 
sovitut vaatimukset pinnan laadun, rakenteen lujuuden ja mittatarkkuuden osalta. 
Muihin rakenteisiin lentäneet laastit poistetaan ja työpiste siivotaan muuraus-
työstä syntyneestä kivijätteestä ja muista roskista. Muurauksessa käytetty ka-
lusto pestään mahdollisimman hyvin. Työ tarkastetaan ennen luovutusta ja ra-
kenteet tarkastetaan ennen niiden peittymistä muiden rakennusosien alle ja tar-
kastus dokumentoidaan. Muurattu rakenne suojataan sään ja muiden tekijöiden 
haitallisilta vaikutuksilta. Tarkastuksesta ja mahdollisista huomautuksista ja kor-
jausehdotuksista tehdään tarkastuspöytäkirja. Lopuksi tehdään luovutuskirjat, 
jotka annetaan rakennuttajalle. (Ratu 42-0291, s.10.) 
2.2 Laatuvaatimukset 
Kahi-harkkomuurauksessa käytetään taulukon 3 mukaisia mittatarkkuusluokkia. 
Asuinrakentamisessa, jossa ei aseteta erityisen suuria ulkonäkövaatimuksia, 
käytetään luokan 2 mukaisia laatuvaatimuksia. 
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Taulukko 3. Kahi-harkkomuurauksen sallitut mittatarkkuuspoikkeamat (Ratu 
1193-S) 
3 AKO-elementit 
AKO-seinäelementti on Rakennusbetoni ja -elementti Oy:n valmistama kevytso-
rabetoninen elementti. Elementit ovat raudoittamattomia, 600 mm leveitä, huone-
tilan korkuisia ja ontelorakenteisia. Pystysaumoista pontatut mittatarkat elementit 
on helppo ja nopea asentaa. Pystysuuntaiset ontelot keventävät elementtejä ja 
mahdollistavat LVIS-tekniikan helpon asentamisen rakenteisiin. Kuvassa 6 on 
hyvä havainnekuva AKO-elementeistä. (RT- 38768.) 
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Kuva 6. AKO-elementtejä (Rakennusbetoni 2014) 
Kevyestä rakenteesta huolimatta elementti tarjoaa kiviseinän edun. AKO-seinä 
on kosteuden kestävä, luja, palamaton, helposti työstettävä ja hyvin ääntä eris-
tävä. Elementin pinta on tasainen ja luja, jonka vuoksi tasoitustarve on vähäinen. 
Tuotteet ovat CE-merkittyjä ja elementeillä on M1-päästöluokitus. (RT-38768.) 
AKO-elementtejä valmistetaan neljällä eri paksuudella: 68, 92, 120 ja 130 mm. 
Korkeudeltaan elementtejä valmistetaan 2500, 2700, 3000 ja 3300 mm. Tarvitta-
essa elementit voidaan valmistaa erikoismittaisina edellä mainittujen pituuksien 
rajoissa. Taulukossa 4 on eritelty eri AKO -tuotteiden teknisiä tietoja. (Rakennus-
betoni 2014.) 
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Taulukko 4. AKO-elementtien tekniset tiedot. (Rakennusbetoni 2014) 
3.1 Käyttökohteet 
AKO-seinäelementti sopii käytettäväksi useaan eri väliseinäratkaisuun (Taulukko 
5). Huoneistojen väliset seinät voidaan toteuttaa myös käyttämällä yhdistelmä-
ratkaisua. Rakenteesta tehdään tällöin AKO-120 + ilmarakoväli 2 mm + AKO-68. 
Tällä rakenteella voidaan toteuttaa väliseinäratkaisuja niin rivi-, pari- ja kerrosta-
loissa. (RT 38768; Rakennusbetoni 2014.) 
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Taulukko 5. AKO-elementtien käyttökohteet, paloluokat ja ilmanääneneristävyys 
(RT 38768) 
3.2 Työn vaiheet 
AKO-elementtien työn vaiheisiin kuuluvat elementtien vastaanotto ja varastointi 
työmaalla, seinälinjojen mittaus, muut aloittavat työt, elementtien asennus ja lä-
pivientien teko. 
3.2.1 Logistiikka ja elementtien käsittely työmaalla 
Elementit toimitetaan työmaalle lavapakkauksissa muoviin suojattuina. Pakkauk-
sen korkeus on 760 mm, leveys 750 mm ja pituus vastaa elementin korkeutta. 
Elementtien kappalemäärät pakkauksessa ovat taulukon 6 mukaisesti. (Raken-
nusbetoni 2014.) 
AKO-lavat varastoidaan tasaiselle alustalle tai maahan niin, että enintään kaksi 
lavaa on päällekkäin, kuvan 7 mukaisesti. Turhilta lavojen siirtämiseltä työmaalla 
vältytään, jos lavat nostetaan suoraan kuljetuskalustosta rakennuksen holveille 
jo runkotyövaiheessa jakolistan mukaan. Lavat siirretään holville asennuspaikan 
läheisyyteen esteettömään paikkaan. Lavoja ei saa sijoittaa kerroksiin päällek-
käin, asennuslinjojen päälle tai huoneiden nurkkiin. (Rakennusbetoni 2014.) 
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Kuva 7. AKO-elementtien varastointi työmaalla (Rakennusbetoni 2014) 
AKO-lavoja tulee käsitellä yksi lava kerrallaan ja nostaa lavapakkauksen käsitte-
lyohjeen mukaisesti. Noston onnistuminen turvallisesti varmistetaan niin, että 
lava tukee elementtejä mahdollisimman hyvin noston ajan. Nostoliinat, trukin pii-
kit tai haarukkapumppu on sijoitettava lavan alle, kuten kuvassa 8 on esitetty. 
 
Kuva 8. AKO-elementtien nosto liinoilla (Rakennusbetoni 2014) 
Pakkaus on hyvä avata päistä heti elementtien sisään nostamisen jälkeen, jotta 
kosteus pääsee tasaantumaan huonekosteuden mukaiseksi. Loput muovit pois-
tetaan, kun asennustyön alkaa. Pakkauksen avaamisen jälkeen on varmistet-
tava, että irralliset elementit eivät pääse kaatumaan. Elementit voidaan tukea py-
symään pystyssä esimerkiksi ruuvipuristimella. (Rakennusbetoni 2014) 
Yksittäisiä AKO-elementtejä siirretään rakennuksessa kuljettamiseen tarkoite-
tulla kuljetuskärryllä. Elementtejä voidaan myös siirtää käsin kuvan 9. mukaisesti 
rautatangoilla. Rautatangot sijoitetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti AKO-ele-
mentin kolmanneksi ylimpään onteloon. (Rakennusbetoni 2014). 
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Kuva 9. Yksittäisten AKO-elementtien siirto työmaalla (Rakennusbetoni 2014) 
3.2.2 Aloittavat työt 
Ennen elementtien asennusta tehdään alkuvalmistelut asennuksen onnistumisen 
takaamiseksi. Rakennustyömaan mittamies mittaa seinälinjat, mahdolliset sei-
nien liittymäkohdat toiseen seinärakenteeseen, nurkkien paikat ja oviaukkojen 
paikat. Mitat ja seinälinjat on järkevintä merkitä kattoon värilangalla, sillä lattiaan 
merkatut mitat ja pisteet voivat helposti kulua pois. Tämä on hyvä suorittaa jo 
rakennuksen runkotyövaiheessa, jolloin tarvittavat putkitukset ja varaukset saa-
daan oikeille paikoilleen. LVIS-töiden valmius on hyvä tarkastaa jo hyvissä ajoin 
ennen väliseinäelementtien asennusta. Keskeneräiset LVIS-työt ovat yleisiä on-
gelmia AKO-väliseinäelementtejä asennettaessa. (Rakennusbetoni 2014, Ratu 
1193-S.) 
Asennustilan riittävästä lämpötilasta on huolehdittava etenkin kylminä vuoden-
aikoina. Elementtejä asennettaessa tulee huonetilan, AKO-elementtien ja AKO-
liiman lämpötilan olla vähintään + 10 astetta. Samat lämpötilaolosuhteet on säi-
lytettävä myös vähintään 2 vuorokauden ajan asennustyön jälkeen. (Rakennus-
betoni 2014.) 
Ennen asennustyötä on vielä huolehdittava, että elementit ovat kuivia ja asen-
nusalusta on tukeva ja riittävä. Elementtiasentajalla tulee olla tarvittava puhdas 
vesi ja sähkö käytettävissä liiman tekemistä ja elementtien sahausta varten. Työ-
kohde tulee olla rauhoitettu ja valmis asennustyötä varten, eikä työkohteessa ja 
seinälinjalla saa olla mitään ylimääräistä tavaraa. Työryhmälle annetaan tarvitta-
vat pohjapiirustukset, detaljit, rakennus- ja työselostus ja materiaalivalmistajien 
20 
ohjeet käyttöön. Työnjohto osoittaa asennusryhmälle paikan, johon asennuk-
sesta ja elementtien leikkauksesta syntyvä rakennusjäte siirretään. (Rakennus-
betoni 2014.) 
AKO-väliseinäelementtien laadunvarmistus voidaan toteuttaa samoin keinoin, 
kuten Kahi-harkkomuurauksessa luvussa 2.1.2 on kerrottu. Eli tarkistetaan työn-
tekijöiden pätevyys, pidetään aloituspalaveri, tehdään mallityö, noudatetaan val-
mistajien ohjeita ja tehdään työkohteen vastaanottotarkastus. 
3.2.3 Asennustarvikkeet 
Elementtien nosto pystyyn voidaan suorittaa kätevästi AKO-nostimella. Tällöin 
painavan elementin nosto ja siirto ei ole ainoastaan asentajien varassa, jolloin 
voimia säästyy ja asentaminen on nopeampaa ja tehokkaampaa. Ahtaissa pai-
koissa nostinta ei välttämättä pysty käyttämään, jolloin nosto tapahtuu käsin nos-
tamalla. Tällöin on huolehdittava turvalliset ja ergonomiset työskentelytavat. 
Elementtien asennuksessa käytetään elementtien yläpäässä puukiiloja ja ele-
menttien alapäässä korokepaloja. Elementtien lyhennykset ja kavennukset teh-
dään aina timanttiteräisellä betonileikkurilla. Asennustarvikkeet kokonaisuudes-
saan esitetty taulukossa 6. (Rakennusbetoni 2014.) 
 
Taulukko 6. Materiaalit ja kalusto elementtien asennustyössä (Ratu 1193-S) 
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3.2.4 Elementtien asennus 
AKO-seinäelementit asennetaan seinälinjan taakse asennettua asennustukea 
vasten, jota vasten elementit kannatetaan. Elementti nostetaan pystyyn seinälin-
jalle alasauman korkopalojen päälle ja kiilataan yläpäästä paikoilleen puukiiloilla. 
Elementin pystysuoruus tarkistetaan vesivaa’an avulla. Elementin yläsauman 
paksuus tulee olla 5–20 mm, jotta sinne saadaan laitettua polyuretaanivaahto tai 
tarvittaessa palo-osastoinnin vaatiessa palokatko. Alasauman tulee olla 5–30 
mm paksu, jos käytetään muurauslaastia tai pystysaumabetonia. Tasaisilla lat-
tiapinnoilla alasauma voidaan täyttää myös AKO-liimalla, jolloin alasauman pak-
suuden tulee olla alle 5 mm. Tällöin liima levitetään lattialle, jonka päälle elementti 
asennetaan.  (Rakennusbetoni 2014.) 
Ennen toisen elementin kiinnittämistä levitetään AKO-liima kiinnitetyn elementin 
ponttisaumaan. Kiinnitettävä elementti nostetaan paikoilleen ja sitä liikutellaan 
ylös–alassuunnassa asennusraudan tai purkuraudan avulla kiinnitettyä element-
tiä vasten. Näin varmistetaan, että liima leviää elementtien väliin kunnolla. Pur-
suava liima tasoitetaan lastalla. Jos pursuamista ei tapahdu, liimaa ei ole tar-
peeksi tai asennettava elementti ei ole kunnolla paikoillaan. Elementin ollessa 
paikoillaan kiilataan taas yläpää puukiiloilla paikoilleen ja tehdään vielä tarkistus-
mittaus pysty- ja vaakasuunnassa. Ylipursunnut liima ja laasti poistetaan ennen 
kuivumista. Väliseinälaattojen linjaus tarkastetaan vähintään kolmen elementin 
liimauksen jälkeen. Asennuksen aikana likaantuneet pinnat puhdistetaan ja va-
hingoittuneet pinnat korjataan. Kuvassa 10 on AKO-elementtien asennusta. (Ra-
kennusbetoni 2014.) 
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Kuva 10. AKO- elementtien asennusta (Rakennusbetoni 2014) 
Elementtien nurkkaliitokset liimataan AKO-liimalla ja nurkkaliitokset vahvistetaan 
alle 3300 mm:n seinässä kahdella, ja yli 3300 mm:n seinissä kolmella 8 mm hal-
kaisijaltaan olevilla naulatulpilla. Kuvassa 11 on havainnekuva nurkkaliitoksen 
vahvistuksesta naulatulpalla. (Rakennusbetoni 2014.) 
 
Kuva 11. AKO-elementin naulatulppa (Rakennusbetoni 2014) 
Ovien ylityksiä tehdessä ovien kohdalle jätetään aukko. Sopiva ovenylityspala 
leikataan elementistä niin, että elementin ontelot ovat vaakasuorassa. Ovenyli-
tyspala asennetaan ja tuetaan pystyssä olevien elementteihin kiinnitettyjen latta-
rautojen varaan. Palan voi tarvittaessa tukea asennustyön ajaksi. Kappale kiinni-
tetään polyuretaanivaahdolla. Pystysaumat ja yläsauma täytetään AKO-liimalla. 
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Kuvassa 12 on ovenylityspala asennettuna AKO-seinään. (Rakennusbetoni 
2014.) 
 
Kuva 12. Ovenylityspala (Rakennusbetoni 2014) 
Isoissa eli 1200–1400 mm:n levyisissä oviaukoissa ovenylityspala tuetaan T-pro-
fiiliteräksellä tai kahdella L-profiiliteräksellä, selät vastakkain hitsattuina. Teräs-
profiili asennetaan elementin kylkeen ja kiinnitetään AKO-liimalla tai muuraus-
laastilla. (Rakennusbetoni 2014.) 
AKO-elementti kiinnitetään muihin rakenteisiin puskusaumalla. Kosteissa tiloissa 
vesieristettävä puoli puskusaumasta täytetään AKO-liimalla tai muurauslaastilla. 
Kuivissa tiloissa puskusauma tiivistetään polyuretaanivaahdolla. Seinien pys-
tyssä pysyminen varmistetaan elementin nurkkiin tulevilla naulatulpilla. (Raken-
nusbetoni 2014.) 
3.2.5 Läpiviennit ja reiät 
Reiät ja läpivientien kohdat tehdään sähköporakakoneella ja aina kovapala- tai 
timanttiterällä. Elementin halkeamisriskin vuoksi piikkauskonetta tai vasaraa ei 
saa käyttää seinän läpivientejä tehdessä. Läpiviennit täytetään sementtipohjai-
sella laastilla. Elementin yläosan reikien ja läpivientien tekemisen voi välttää jo 
asennusvaiheessa. Elementin asentaja voi ennakoida tilanteen sahaamalla ele-
menttiä matalammaksi, jolloin seinään syntyy tekniikka-aukko. Myöhemmin tek-
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niikka-aukon voi tarvittaessa muurata umpeen. Tämä on nopeampi ja pölyttö-
mämpi vaihtoehto kun timanttileikkurilla reikien ja läpivientien tekeminen jälkeen-
päin. (Rakennusbetoni 2014.) 
Sähkörasioille porataan sopivan syvyinen ja kokoinen reikä, jonka sisältä haka-
taan vasaralla tiellä olevat elementin osat pois, jotta rasia saadaan paikoilleen. 
Rasiat kiinnitetään lopuksi muurauslaastilla. (Rakennusbetoni 2014.) 
3.3 Laatuvaatimukset 
AKO-elementtien asennukseen ja valmiin työn laatuun voidaan soveltaa harkko-
muurauksen ja betonielementtien asennuksen laatuvaatimuksia. Taulukossa 3 
nähdään AKO-seinäelementtien mittatarkkuuden laatuvaatimukset. Asuinraken-
tamisessa, jossa ei aseteta erityisen suuria ulkonäkövaatimuksia, käytetään luo-
kan 2 mukaisia laatuvaatimuksia. (Ratu 1193-S.) 
4 Työturvallisuus 
Jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö täytyy perehdyttää työmaalle. 
Työnjohto perehdyttää asennusryhmän ennen töiden aloittamista. Perehdytyk-
sessä käydään läpi rakennustyömaa yleisesti, sekä henkilökohtaisten suojaväli-
neiden käyttö. Työmaalla työskentelevällä henkilöllä täytyy myös olla suoritettuna 
työturvallisuuskortti, sekä omistaa kuvallinen henkilökortti, jossa näkyy henkilön 
veronumero. Työnjohto ja urakoitsija pitää myös aloituspalaverin suoritettavasta 
työstä. (Ratu 42-0291.) 
Aloituspalaverissa käydään läpi työn toteutuksen ja onnistumisen edellyttämät 
asiat: tehtävä- ja laatusuunnitelmat, laadunvarmistus ja työturvallisuusasiat, ma-
teriaalien varastoinnin, suojausten ja säilytysten hoitaminen, työajat ja aikataulut, 
sekä työn vastuuhenkilöt. Aloituspalaverissa on hyvä tehdä työn turvallisuussun-
nitelma. Turvallisuussuunnitelmassa käydään läpi turvalliset työskentelytavat, 
kartoitetaan työhön liittyvät riskit ja vaaratekijät eli pyritään varmistamaan mah-
dollisimman turvallinen työsuoritus. (Ratu 42-0291; Ratu 1193-S.) 
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4.1 Kahi 
Kahi-harkkojen ohutsaumamuurauksessa turvallisista työskentelytavoista kan-
nattaa erityisesti kiinnittää huomiota hyvään ergonomiaan, huolelliseen työkonei-
den käyttöön sekä telineillä työskennellessä varovaisuuteen liikuttaessa telineillä. 
Huolehditaan ja varmistetaan telineiden ja työtasojen tukevuus ja oikea korkeus 
sekä noudatetaan annettuja turvallisuusohjeita koneilla ja telineillä työskennel-
lessä. Taulukossa 7 on lueteltu mahdollisia vaaratekijöitä ohutsaumamuurauksen 
aikana ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. 
 
Taulukko 7. Esimerkki ohutsaumamuurauksen vaaratekijöistä 
4.2 AKO 
AKO- elementtien asennustyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota elementtien 
nostoihin ja siirtoihin. Elementit ovat isoja ja painavia, jolloin epäergonomiset ja 
varomattomat työskentelytavat voivat aiheuttaa työtapaturmia. Elementtejä asen-
nettaessa on suositeltavaa käyttää kaikkia saatavilla olevia asennusvälineitä 
asennuksen helpottamiseksi. Elementtien sahauksesta syntyvää pölyä tulee huo-
netiloihin paljon, vaikka sahatessa käytetäänkin vettä, jolla pölyä yritetään sitoa. 
Pöly on terveydelle haitallista. Taulukossa 8 on lueteltu mahdollisia vaaratekijöitä 
AKO-elementtien asennustyön aikana ja ennaltaehkäisyn keinoja. 
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Taulukko 8. Esimerkki riski- ja vaaratekijöistä AKO- elementtien asennustyössä 
5 Aikataululaskenta 
Työssä käytettiin aikatauluvertailuna kuvitteellisen 6-kerroksisen kerrostalon 
märkätilojen väliseinien asennustyötä kesällä AKO-elementeillä tai Kahi-väli-
seinäponttiharkoilla. Märkätilojen väliseiniä arvioitiin olevan 6-kerroksisessa ker-
rostalossa 700 m², minkä perusteella työn kestot laskettiin molemmille materiaa-
leille. Molempien materiaalien työn kestot laskettiin Ratusta saatujen työmenek-
kien mukaan. Laskuissa käytetään ja vertaillaan tehollisia T3-työvuoroaikoja, 
jotka eivät sisällä yli tunnin mittaisia häiriöitä tai keskeytyksiä. 
5.1 Kahi 
Ohutsaumamuurauksen työryhmä on yleensä 2 rakennusmiestä. Esimerkkilas-
kuna käytetään luvun 5 mukaista kuvitteellista kuusikerroksisen kerrostalon mär-
kätilojen väliseinien ohutsaumamuurausta. Oletetaan, että harkot on siirretty nos-
turilla valmiiksi ennen muuraustyön aloittamista muurauspaikkojen läheisyyteen, 
josta harkot siirretään käsin ja tiilikärrien avulla muurauspaikalle. 
Esimerkkilaskun ohutsaumamuurauksen T3 on 0,74 tth/m², jotka laskettiin taulu-
kon 9 mukaan. Taulukossa 10 eritelty jokaisen työnosan menekit ja työnkesto. 
Kohteen muuraustyö sisältää harkkojen käsin siirrot, mittauksen, telinetyöt, laas-
27 
tinvalmistuksen, muuraustyön, sekä lopettavat työt. Koko rakennuksen märkäti-
lojen väliseinien ohutsaumamuurauksen työn kesto voidaan laskea alla olevilla 
kaavoilla 1 ja 2. 
(1) 
(2) 
 
Taulukko 9. Kahi ohutsaumamuurauksen työmenekit (Ratu 1193-S) 
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Taulukko 10. Ohutsaumamuurauksen kokonaismenekit 
Talvella suoritetussa ohutsaumamuurauksen työmenekkejä laskettaessa on 
vielä huomioitava talvihaitta- ja lisäaikaprosentit eri lämpötiloille, jotka on ilmoi-
tettu taulukossa 11. Tässä työssä ei lasketa talven vaikutusta ohutsaumamuu-
raukseen. 
 
Taulukko 11. Ohutsaumamuurauksen talven lisäaikaprosentit (Ratu 42-0291) 
5.2 AKO 
AKO-elementtien asennusryhmään kuuluu yleensä 2 rakennusmiestä. Esimerk-
kilaskentana käytetään luvun 5 mukaista kerrostalojen märkätilojen väliseinien 
asennustyötä AKO-92-elementeillä. Laskennassa oletetaan, että elementit nos-
tettiin nosturilla kerroksiin valmiiksi ennen asennustyön alkamista. Elementtien 
saumaus laskettiin neliöille, josta saatiin menekiksi 0,032 tth/m².  
AKO-väliseinäelementtien asennuksen työmenekki T3 esimerkkikohteessa on 
0,492 tth/m², joka saatiin taulukosta 12. Menekeissä huomioitiin elementtien kä-
sin siirrot, mittaus, elementtien asennus, elementtien saumaus ja lopettavat työt. 
Taulukossa 13 on laskettu AKO-väliseinäelementtien menekit eri työnosille. 
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Taulukko 12. AKO-väliseinäelementin työmenekit (Ratu 1193-S) 
 
Taulukko 13. AKO-väliseinätyön kokonaismenekit 
5.3 Aikataulujen vertailu 
Aikatauluja vertaillessa nähdään, että väliseinien tekeminen kahi-väliseinäpontti-
harkoista on huomattavasti AKO-elementtejä hitaampaa. Kahi-harkkojen kahden 
työmiehen ohutsaumamuurauksen työn kesto esimerkkikohteessa ilman yli tun-
nin pituisia häiriöitä ja keskeytyksiä on noin 29,5 työvuoroa. Vastaavasti AKO-
elementtien asennus kestää noin 21 työvuoroa. Talven vaikutusta asennustöiden 
kestoon ei ole huomioitu tässä työssä. Taulukossa 14 on esitetty molempien vä-
liseinäratkaisujen työn kesto. 
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Taulukko 14. Märkätilojen väliseinätyön työn kesto eri materiaaleille 
6 Kustannuslaskenta 
Kustannuslaskelmissa huomioidaan materiaali- ja työkustannukset, materiaalien 
toimitus työmaalle ja materiaalien hukkaprosentit. Muuraus- ja asennustyö teetä-
tetään aliurakoitsijalla. Tässä kustannusvertailuissa molempien väliseinäratkai-
sujen aliurakoitsija käyttää urakassaan omaa kalustoaan tai hankkii itse asennuk-
sessa tarvittavan kaluston, eli kalusto sisältyy asennushintaan. Aliurakoitsijaa 
käyttämällä varmistetaan myös työhön vaadittava ammattitaito ja näin myös ha-
luttu laatu ja aikataulussa pysyminen on varmempaa.  
Kustannuslaskelma tehtiin kokonaan luvun 5 mukaisesta kuvitteellisesta koh-
teesta, eikä pohjakuvia, määrälaskelmia tai muita esimerkkikohteen mukaisia 
lähtötietoja ollut apuna laskelmissa. Kustannuslaskelma on laskettu kesällä teh-
tävästä asennus- ja muuraustyöstä, jolloin talven vaikutusta ei ole huomioitu 
tässä työssä. Mahdollisia lisätöitä ei myöskään huomioida kustannuslaskelmissa. 
Tässä esimerkkikohteessa oletettiin märkätilojen olevan ns. peruskylpyhuoneita, 
joissa ei ole erityispiirteitä tai muuta asennustyötä huomattavasti hidastavaa piir-
rettä. Kustannuslaskelmissa käytetyt hinnat ovat tavarantoimittajan ja yrityksen 
välisiä hintoja, eikä niitä salassapitosyiden vuoksi eritellä eri materiaaleille ja työ-
vaiheille. 
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6.1 Kahi 
Kahi-harkkomuurauksen kokonaiskustannuksiin laskettiin kahi-väliseinäpontti-
harkot, liima, kahi-harkkojen ja liiman rahti työmaalle, ensimmäisen harkkoker-
roksen muurauslaasti, aukonylityspalkit ja muuraustyö. Kerrostalon märkätiloissa 
oletettiin olevan 42 oviaukkoa, jonka mukaan aukonylityspalkit laskettiin kustan-
nuksiin. Kahi-ohutsaumamuurauksen kustannuslaskelmien materiaalien, muu-
raustyön ja rahtien hinnat perustuvat Weberin eli kahi-harkkojen valmistajan, 
sekä Rakennusliike Evälahti Oy:n hankintapäällikön antamiin hintatietoihin.  
6.2 AKO 
AKO-elementtien asennustyön kokonaiskustannuksiin laskettiin AKO-elementit, 
AKO-liima, asennusmateriaalit, elementtien rahti työmaalle ja asennustyö. Kus-
tannuksia AKO-väliseinätyölle laskettaessa kohteessa käytettiin 2700 mm kor-
keita AKO-92 elementtejä. Elementtien kustannuslaskelmien materiaalien, asen-
nustyön ja rahtien hinnat perustuvat Rakennusbetoni ja -elementti Oy:n eli ele-
menttien valmistajan, toimittajan ja asentajan antamiin hintatietoihin. Kokonais-
kustannukseksi saatiin näin AKO-elementtien luotettavin mahdollinen arvo, joka 
on todella vertailukelpoinen.  
6.3 Kustannusten vertailu 
Materiaalien, rahtien ja työkustannusten määrät listattiin Microsoft Excel -lasken-
tataulukkoon. Kokonaiskustannukset saatiin kertomalla määrät selvitetyillä ja las-
ketuilla yksikköhinnoilla. Kokonaiskustannuksia tarkastellessa tulee ottaa huomi-
oon, että kahi-väliseinätyön työkustannus on laskettu toimeksiantajan antamilla 
hintatiedoilla ja AKO-elementtien asennuksen työkustannus on laskettu element-
tien valmistajan ja asentajan antamilla hintatiedoilla. 
Kokonaiskustannuksia vertaillessa nähtiin, että kerrostalon märkätilojen välisei-
nien muuraus kahi-väliseinäponttiharkoilla on huomattavasti AKO-väliseinäele-
menttejä kalliimpaa. Molempien materiaalivaihtoehtojen kokonaiskustannukset 
on esitetty taulukossa 15. Kahi-kustannukset ovat AKO:n kustannuksia huomat-
tavasti suuremmat, sillä muuraustyö kestää noin 8 työvuoroa pidempään kuin 
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AKO-elementtien asennus ja tämän vuoksi myös kustannukset kasvavat. Taulu-
kossa 15 on molempien väliseinäratkaisujen kokonaiskustannukset. 
 
Taulukko 15. Kahi ja AKO märkätilojen väliseinätyön kokonaiskustannukset 
7 Yhteenveto ja pohdinta 
Työssä saatiin selville esimerkkikohteen halvin ja aikataulullisesti nopein vaihto-
ehto väliseinätyön materiaaliksi. Rakennushankkeessa kustannuksia säästävä ja 
ajallisesti parempi ratkaisu ovat yleensä ne ratkaisevat tekijät materiaalia valitta-
essa. Aikataulullisesti AKO-elementit ovat aina kahi-harkkoja parempi ratkaisu. 
Materiaalina AKO-elementit ovat kuitenkin kahi-harkkoja kalliimpia. Työkustan-
nukset nousevat Kahi-harkoilla kuitenkin niin paljon korkeammaksi kuin AKO-ele-
menteillä, joten AKO-väliseinätyön kokonaiskustannus on huomattavasti kahi-vä-
liseinää halvempi. AKO-elementit ovat myös logistiikan kannalta todella helppo 
ja miellyttävä vaihtoehto. Elementit nostetaan runkovaiheessa valmiiksi kerrok-
siin jakolistan mukaan, jolloin kaikki asennuksessa tarvittavat elementit ovat 
asennuspaikan välittömässä läheisyydessä paljon ennen asennustyön aloitta-
mista. 
Rakentamisessa yksi tärkeä ja vaikuttava tekijä materiaalia valittaessa ja parasta 
lopputulosta haettaessa on myös laatu. Yleisesti kivipohjaiset tuotteet ovat kos-
teusteknillisesti hyviä vaihtoehtoja märkätilojen väliseiniksi. Myös kalusteiden 
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asentaminen kivipohjaisiin väliseiniin on helppoa. Molemmat opinnäytetyössä 
tarkasteltavat materiaalit ovat kivipohjaisia, jotka tarjoavat luotettavan rakenteen 
märkätiloihin. Miinuksena AKO-väliseinissä on elementtien halkeamisriski. Kahi-
harkot ovat mielestäni materiaalin laatuominaisuuksiltaan AKO-elementtejä hie-
man kestävämpi vaihtoehto. 
Opinnäytetyössä oli tarkoitus tehdä kustannus- ja aikatauluvertailun lisäksi myös 
vuositakuupalautteet, mutta riittävästi faktatietoa vuositakuista materiaaleille ei 
ollut saatavilla opinnäytetyötä varten. Hyvä jatkotutkimusaihe työlle olisi tehdä 
molemmista väliseinätyypeistä kustannus- ja aikatauluvertailujen lisäksi myös 
kattava laatuvertailu. Eli tulisi selvittää, että onko kahi-väliseinän kokonaiskustan-
nukset liian suuret laadullisten etujen suhteen verrattuna AKO-väliseinään. Näin 
väliseinäratkaisuista saisi kokonaisvaltaisemman vertailun, jossa otettaisiin huo-
mioon kaikki materiaalin valintaan vaikuttavat tekijät, myös asiakastyytyväisyys.  
Opinnäytetyössä ei myöskään huomioida jälkitöiden vaikutusta väliseinätöiden 
todellisiin kokonaiskustannuksiin. Eli kaikki mahdollisesti jälkeenpäin tehtävät lä-
piviennit, läpivientikorjaukset, seinäpintojen hionnat ja muut korjaukset ovat jälki-
töitä, jotka vaikuttavat töiden todellisiin kustannuksiin. Jälkitöiden määrää on lä-
hes mahdoton arvioida etukäteen, sillä siihen vaikuttaa todella moni asia. Jälki-
töiden määrään vaikuttaa esimerkiksi työvirheet, epäselvät urakkarajat, puutteel-
liset piirustukset, epäpätevä asentaja. Jälkitöiden määrää voidaan kuitenkin vä-
hentää nostamalla väliseinätyön toleranssiluokitusta eli vaatimustasoa. Valitse-
malla ammattitaitoisen urakoitsijan, valvomalla urakkaa sekä riittävän hyvällä laa-
dunvarmistuksella ja urakkarajoihin etukäteen perehtymällä voidaan minimoida 
jälkitöiden määrää.  
Mielestäni opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin hyvin ja työ onnistui hyvin, vaikka 
vuositakuupalautetta ei pystynyt tekemään. Tarvittavat vastaukset saatiin kysy-
myksiin, joihin haluttiin saada vastaukset. Väliseinävaihtoehdoista saatiin todelli-
set ja vertailukelpoiset lopputulokset. Lisäksi molemmille materiaaleille saatiin 
selkeät työohjeet, työvaiheet ja näkökulmia työturvallisuuden kannalta. Aihe oli 
mielestäni kiinnostava, koska olen ollut mukana työmailla, joissa on käytetty mo-
lempia materiaaleja väliseinissä. Vaikka materiaalit olivatkin jo entuudestaan tut-
tuja, perehtyessä niihin kunnolla opin paljon uusia asioita. Työ opetti minulle 
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myös kustannuslaskentaa ja kustannusten vertailua. Työssä haastavinta oli kus-
tannuslaskenta ja sen pitkittyminen, sillä hintatietojen saanti materiaaleille vei 
paljon aikaa.  
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